



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 10.09.2020

№ 569

г. Темрюк

Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в Темрюкском районе в 2021 году

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Темрюкском районе в 2021 году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Темрюкском районе в 2021 году (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления
образованием

Е.В. Руденко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образованием
администрации муниципального
образования Темрюкский район
от 10.09.2020 № 569

Дорожная карта

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Темрюкском районе в 2021 году

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА			
1	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	июль – август 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
2	Проведение методического анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году (по всем предметам)	июль – август 2021	Зорина Г.В.
3	Проведение анализа результатов ЕГЭ в общеобразовательных организациях с профильным обучением	июль - август 2021	Потапенко Н.В.
4	Проведение сравнительного анализа результатов ГИА выпускников 2021 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	июль – август 2021	Потапенко Н.В.
5	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, семинарах, методических объединениях: - руководителей ОО, ответственных за подготовку к ГИА-9, ГИА-11 в ОО - учителей-предметников, тьюторов	сентябрь 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Зорина Г.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
6	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2021 году	август - сентябрь 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
7	Проведение методического анализа результатов краевых и муниципальных диагностических работ, пробных тестирований	по отдельному плану	Зорина Г.В. Руководители ОО
8	Проведение собеседований с руководителями ОО о проблемах при подготовке к ГИА в текущем учебном году	ноябрь 2020, февраль 2021	Лавушкина Е.Н. Нечай О.А. Потапенко Н.В.
II. Организация работы по повышению качества преподавания учебных предметов			
1	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2021 году, к повторной сдаче ГИА в дополнительный период в сентябре 2021 года	август- сентябрь 2021	Руководители ОО
2	Организация и проведение краевых, муниципальных диагностических работ и мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся общего образования	по отдельному плану	Лавушкина Е.Н. Зорина Г.В. Руководители ОО
3	Оказание методической помощи муниципальным тьюторам по предметам	ноябрь 2020 – апрель 2021	Зорина Г.В.
4	Организация участия в обучающих семинарах для участников ГИА-9, ГИА-11	по отдельному плану	Зорина Г.В.
5	Организация и проведение муниципальных пробных тестирований (ГИА-9,11) по всем предметам	по отдельному плану	Зорина Г.В., тьюторы, Руководители ОО
6	Организация работы с общеобразовательными учреждениями, показавшими низкие результаты ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году	по отдельному плану	Лавушкина Е.Н. Нечай О.А. Потапенко Н.В. Зорина Г.В.
7	Оказание методической помощи общеобразовательным организациям в	по заявкам ОО	Зорина Г.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11		Руководители ОО
8	Оказание методической помощи малокомплектным и условно малокомплектным школам в подготовке к проведению ГИА	по заявкам ОО	Зорина Г.В. Руководители ОО
9	Проведение обучающих семинаров и совещаний с учителями русского языка и математики, работающими в вечерней школе, малокомплектных и условно малокомплектных школ с целью оказания методической помощи в области подготовки выпускников к ГИА	по отдельному плану	Зорина Г.В. Руководители ОО
10	Организация и проведение выездных семинаров на базе общеобразовательных школ, показавших высокие результаты ГИА по обмену опытом работы по подготовке к ГИА	по отдельному плану	Зорина Г.В. Руководители ОО
11	Организация работы по психологическому сопровождению выпускников при подготовке к ГИА-9, ГИА-11 в 2020-2021 учебном году	по плану ИМЦ	Зорина Г.В. Руководители ОО
12	Проведение муниципальных семинаров-практикумов по обучению учителей математики, работающих в 10-11 классах, по решению задач повышенной сложности с записью развернутого ответа	по плану ИМЦ	Иванов П.А. тьюторы, Руководители ОО
13	Проведение консультаций по математике для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет) по решению задач повышенной сложности с записью развернутого ответа	по плану ИМЦ	Иванов П.А. тьюторы Руководители ОО
14	Проведение консультаций по информатике для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет)	по плану ИМЦ	Иванов П.А. тьюторы Руководители ОО
15	Проведение консультаций по физике для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет)	по плану ИМЦ	Иванов П.А. тьюторы, Руководители ОО
16	Проведение консультаций по химии, биологии для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет)	по плану ИМЦ	Черненко О.И., тьюторы,

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
17	Проведение консультаций по истории, общественно-научной деятельности для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет)	по плану ИМЦ	Руководители ОО Черненко О.И., тьюторы, Руководители ОО
18	Проведение консультаций по русскому языку для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет)	по плану ИМЦ	Черненко О.И., тьюторы, Руководители ОО
19	Проведение методических объединений учителей-предметников с обсуждением вопросов по подготовке к ГИА-9, ГИА-11, анализов выполнения КДР, пробных тестирований	ежемесячно	Зорина Г.В., тьюторы, Руководители ОО
20	Проведение обучающих семинаров с ответственными по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 в школах по вопросам подготовки к ГИА	ежемесячно	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
21	Проведение консультаций по общеобразовательным предметам на муниципальном уровне для обучающихся, планирующих поступать в организации ВПО	по плану ИМЦ	Зорина Г.В., тьюторы, Руководители ОО
22	Проведение пробных ЕГЭ (ОГЭ) в онлайн – режиме 9 и 11 классов в СДО Кубани	по отдельному графику	Куница Н.В. Руководители ОО
	III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение		
1	Подготовка распорядительных документов муниципального уровня по подготовке и проведению ГИА в 2021 году	весь период	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
2	Подготовка распорядительных документов муниципального уровня по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году	ноябрь 2021	Потапенко Н.В.
3	Подготовка распорядительных документов муниципального уровня по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 2021 году	январь – февраль 2021	Нечай О.А.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
4	Разработка муниципальных организационных схем: - межведомственного взаимодействия при проведении ГИА; - доставки экзаменационных материалов в ГПЭ, в РЦОИ; - доставки выпускников текущего года в ГПЭ.	весь период	Нечай О.А. Потапенко Н.В., Янчиленко Д.В.
5	Обновление методических материалов на информационных стендах в УО, ОО, на сайтах ОО, УО, в школьных библиотеках	по мере опубликования федеральных документов	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
IV. Финансовое обеспечение			
1	Распределение средств краевого и муниципального бюджетов на реализацию государственных программ Краснодарского края и Темрюкского района «Развитие образования» с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в Темрюкском районе	декабрь 2020 – январь 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Васильева О.В.
2	Освоение средств, выделенных из краевого и муниципального бюджетов на проведение ГИА в 2021 году	до 1 декабря 2021	Васильева О.В. Руководители ОО
3	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА	февраль – август 2021	Зорина Г.В. Руководители ОО
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1	Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	по отдельному плану МОН и МП	Зорина Г.В. Руководители ОО
2	Участие в обучающих семинарах по подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края:	по отдельному плану МОН и МП	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Зорина Г.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	- ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11, - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ; - членов ГЭК; - он-лайн наблюдателей.		Руководители ОО
3	Проведение подготовки с последующим тестированием на муниципальном уровне: - организаторов ППЭ, - технических специалистов ППЭ; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ	март – апрель 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
4	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей	март – апрель 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
5	Обучение организаторов ППЭ, технических специалистов, руководителей ППЭ, членов ГЭК на федеральной учебной платформе Федерального центра тестирования	февраль – март 2021	Потапенко Н.В. Руководители ОО
5	Проведение подготовки общественных наблюдателей ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году.	март – апрель 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
VI. Организационное сопровождение			
1	Организация и проведение ГИА в сентябре 2021 года	август - сентябрь 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
2	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	02.12.2020 03.02.2021 05.05.2021	Потапенко Н.В. Руководители ОО
3	Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	10.02.2021 10.03.2021 17.05.2021	Нечай О.А. Руководители ОО
4	Сбор и предоставление информации в региональную информационную систему (РИС ГИА) ГИА-9, ГИА-11 о: - выпускниках ОО текущего года; - обучающихся и выпускниках СПО; - выпускниках прошлых лет; - лицах, не прошедших ГИА в предыдущие годы; - лицах с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов.	по плану ФЦТ	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
5	Сбор и предоставление информации в РИС ГИА-9, РИС-ГИА-11: - об общеобразовательных организациях; - о пунктах проведения экзаменов; - об организаторах ГПЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике); - о членах ГЭК; - об общественных наблюдателях.	по плану ФЦТ	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
6	Организация заседаний рабочих групп по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Темрюкском районе в 2021 году	ноябрь 2020 – май 2021	Лавушкина Е.Н. Нечай О.А. Потапенко Н.В.
7	Регистрация выпускников прошлых лет, обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования, а также граждан, получивших среднее общее образование в образовательных	до 1 февраля 2021	Руденко Я.А.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	учреждения иностранных государств		
8	Сбор и представление в МОНиМП сведений об участниках ГИА-11, претендующих писать итоговое сочинение (изложение)	ноябрь 2020, январь, апрель 2021	Потапенко Н.В. Руководители ОО
9	Сбор и представление в МОНиМП сведений об участниках ГИА-9 для прохождения итогового собеседования по русскому языку	январь, февраль, апрель 2021	Нечай О.А. Руководители ОО
10	Сбор и представление в МОН и МП сведений об участниках ГИА-9, ГИА-11, претендующих сдать ГВЭ	до 1 февраля 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
11	Подготовка предложений и передача их в МОН и МП о кандидатурах в состав ГЭК, экспертов ПК	ноябрь – декабрь 2020	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Зорина Г.В. Руководители ОО
12	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка и наличие ручных металлоискателей, бесперебойную подачу электроэнергии	сентябрь 2020 – март – июнь 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
13	Организация работы по дооснащению ППЭ ГИА видеокамерами	весь период	Нечай О.А. Янчиленко Д.В. Руководители ОО
14	Формирование сети ППЭ ГИА-9, ГИА-11, распределение между ними участников ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ	октябрь 2020 – март 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
15	Мониторинг участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	октябрь 2020 – январь 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
16	Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	январь – июнь 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
17	Проверка готовности ППЭ ГИА-9, ГИА-11 к проведению экзаменов, в том числе членами ГЭК	по плану МОН и МП	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
18	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	по плану МОН и МП	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
19	Мониторинг движения выпускников в Темрюкском районе, направление в ГКУ КК ЦОКО списков выпускников, выбывших из РИС, или поступивших в нее	ежемесячно	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
20	Формирование состава руководителей ППЭ, координаторов ППЭ, членов ГЭК, обеспечивающих доставку экзаменационных материалов в ППЭ, членов ГЭК, осуществляющих контроль за проведением экзаменов в ППЭ	ноябрь 2020 – март 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
21	Формирование списков организаторов ППЭ	декабрь 2020 – февраль 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
22	Обеспечение доставки экзаменационных материалов в ППЭ, РЦОИ, членов ГЭК в ППЭ соседних муниципалитетов	май – июнь 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Янчиленко Д.В.
23	Обеспечение транспортом работ по подготовке и проведению ГИА, составление смет расходов на транспортное обслуживание ГИА	февраль - июнь 2021	Янчиленко Д.В.
24	Проведение организационных совещаний с руководителями ППЭ, техническими специалистами ППЭ, координаторами ППЭ, руководителями ОО, на базе которых функционирует ППЭ	март – июнь 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
25	Организация проведения ГИА-9, ГИА-11 в установленные сроки	по единому федеральному расписанию	Лавушкина Е.Н. Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
26	Организация работы по подбору кандидатур общественных наблюдателей на ГИА, направление списка общественных наблюдателей в ГКУ КК ЦОКО, распределение общественных наблюдателей по ППЭ, по экзаменам, направление предложений в РЦОИ	февраль – март 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
27	Организация работы общественных наблюдателей в ППЭ ГИА-9, ГИА-11	май-сентябрь 2021	Руденко Я.А. Руководители ОО
28	Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ перед основным периодом ГИА-11	по графику ФЦТ	Потапенко Н.В. Руководители ОО
29	Тренировка по технологии проведения экзамена по информатике на компьютерах	по графику ФЦТ	Потапенко Н.В. Руководители ОО
30	Тренировка по технологии проведения экзамена по иностранному языкам (раздел «Говорение») перед основным периодом ЕГЭ	по графику ФЦТ	Потапенко Н.В. Руководители ОО
31	Тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ (привлечение всех ППЭ) на региональном и федеральном уровне	по графику ФЦТ	Потапенко Н.В. Руководители ОО
32	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2020 – июнь 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
33	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2020 – апрель 2021	Потапенко Н.В.
34	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием) по подготовке и проведению итогового собеседования	декабрь 2020 – май 2021	Нечай О.А.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	VII. Мероприятия по информационному сопровождению		
1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2021	по плану МОНиМП	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
2	Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах вузов Краснодарского края	октябрь – ноябрь 2020	Потапенко Н.В. Руководители ОО
3	Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА, о порядке проведения ГИА.	по отдельному плану	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
4	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2020 году: 1) ГИА-11 2) ГИА-9	по плану МОНиМП	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
5	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей, размещение на официальном сайте управления образованием и ОО актуальной информации: ГИА-11: 1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ) 2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения) 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) 4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период) 5) о сроках проведения ГИА-11	до 01.10.2020 до 10.10.2020 до 01.11.2020 до 30.11.2020 до 20.12.2020	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Куница Н.В. Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период) 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период) 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период) 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период) 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период) 11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период) ГИА-9: 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам 3) о сроках проведения ГИА-9 4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период) 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период) 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период) 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период)	до 15.02.2021 до 15.02.2021 до 20.04.2021 до 20.04.2021 до 03.08.2021 до 03.08.2021 до 25.12.2020 до 25.12.2020 до 25.01.2021 до 10.01.2021 до 10.03.2021 до 10.03.2021 до 20.04.2021 до 20.04.2021	

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период) 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)	до 01.08.2021 до 01.08.2021	
6	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2020 – сентябрь 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Зорина Г.В. Руководители ОО
7	Проведение рабочих совещаний с руководителями общеобразовательных организаций, ответственными за организацию проведения ГИА в общеобразовательных организациях по вопросам подготовки и проведения ГИА	ежемесячно	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
8	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО	весь период	Зорина Г.В. Руководители ОО
9	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2021 года по сравнению с ГИА 2020 года и о работе с демонстрациями ФИПИ 2021 года	весь период	Зорина Г.В. Руководители ОО
11	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2021 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций	март – апрель 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
13	Проведение мероприятий в рамках межмуниципального взаимодействия с МО Красноармейский район, Туапсинский район с	октябрь 2020, март 2021	Лавушкина Е.Н. Зорина Г.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	целью обмена опытом по организации подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11		
	VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА		
1	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2020 – апрель 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
2	Осуществление контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2021 году, с размещением соответствующей информации на сайтах ОО	октябрь 2020 – апрель 2021	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
3	Осуществление аудита преподавания предметов специалистами МКУ ИМЦ в ОО, показавших низкие результаты ЕГЭ в 2020 году.	по плану МКУ ИМЦ	Зорина Г.В.
4	Осуществление контроля за работой в ОО по использованию учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2021 в работе по подготовке обучающихся к ГИА	во время выездных проверок	Зорина Г.В.
5	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	02.12.2020 03.02.2021 05.05.2021	Лавушкина Е.Н. Потапенко Н.В.
6	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования по русскому языку	10.02.2021 10.03.2021 17.05.2021	Лавушкина Е.Н. Нечай О.А.
7	Осуществление выездных проверок в общеобразовательные организации, показавшие низкие результаты ЕГЭ в 2020 году (СОШ № 1, СОШ № 3, СОШ № 5, СОШ № 6, СОШ № 17, СОШ № 18, СОШ № 21, ВСОШ	ежемесячно, по отдельному плану	Лавушкина Е.Н. Нечай О.А. Потапенко Н.В. Зорина Г.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
8	Осуществление выездных проверок в малокомплектные и условно малокомплектные общеобразовательные организации с целью контроля за подготовкой к ГИА (СОШ № 16, СОШ № 27, СОШ № 31, СОШ № 30)	ежемесячно, по отдельному плану	Лавушкина Е.Н. Аленева О.Б. Потапенко Н.В. Зорина Г.В.
9	Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям	в период проведения ГИА	Нечай О.А. Потапенко Н.В.
10	Проведение собеседований с руководителями ОО по выполнению школьных планов по подготовке и проведению ГИА в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2020 году	декабрь 2020	Лавушкина Е.Н. Потапенко Н.В.

Начальник управления образованием



Е.В.Руденко